

## CONTRATTO

CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI IN OTTICASMART IN 5 COMUNI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SMART LAND FORLÌ— CESENA 30.0" AI SENSI DELL'ARTICOLO 180 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI  
CUP C69J21018750004 - CIG 8763871F1F

## INDICE

### PREMESSA

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI .....	3
1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI.....	3
2. DEFINIZIONI .....	4
3. CONDIZIONI GENERALI.....	4
4. OGGETTO.....	4
5. DURATA ED EFFICACIA.....	5
SEZIONE II- SOCIETA' DI PROGETTO .....	6
6. SOCIETA' DI PROGETTO.....	6
7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO6	
8. RESPONSABILITA' SOLIDALE DEI SOCI .....	6
SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DELCONCEDENTE .....	6
9. AUTORIZZAZIONI.....	6
10. OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE .....	6
11. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO .....	8
12. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO .....	11
13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	11
14. FORZA MAGGIORE.....	12
SEZIONE IV – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE .....	13
15. PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI .....	13
16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE .....	15
17. COLLAUDO.....	16
18. ESPROPRIAZIONI.....	16
19. MODIFICHE DEL CONTRATTO .....	16
20. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE .....	18
21. DECURTAZIONI E PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE.....	19
SEZIONE V – GESTIONE.....	20
22. FASE DI GESTIONE .....	20
23. SERVIZI DI DISPONIBILITÀ.....	21
24. SOSPENSIONE DEI SERVIZI .....	21
25. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO.....	22
26. CORRISPETTIVO .....	23
27. INCENTIVI.....	24
SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF .....	25
28. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO.....	25

29.	RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO.....	26
SEZIONE VII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER IFINANZIATORI .....		27
30.	CAUZIONI.....	27
31.	POLIZZE ASSICURATIVE.....	28
32.	GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI .....	30
SEZIONE VIII- VICENDE DELLA CONCESSIONE .....		30
33.	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA .....	30
34.	RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO .....	31
35.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE .....	33
36.	SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO.....	33
37.	RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE .....	33
38.	REVOCA DELLA CONCESSIONE .....	34
39.	RECESSO.....	35
40.	EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO .....	35
41.	RIFINANZIAMENTO .....	36
42.	MONITORAGGIO .....	36
43.	COMUNICAZIONI.....	36
44.	FORO COMPETENTE.....	37
45.	MODALITA’ DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE .....	37
46.	RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI .....	37
47.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	37
48.	SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE .....	37
49.	ALLEGATI .....	37

## CONTRATTO

CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI IN OTTICASMART IN 5 COMUNI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SMART LAND FORLÌ— CESENA 30.0" AI SENSI DELL'ARTICOLO 180 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI  
CUP C69J21018750004 - CIG 8763871F1F

### TRA

CONCEDENTE **UNICA RETI S.p.A.**, con sede legale in Savignano sul Rubicone (FC), via Rubicone dx, l° Tratto, n. 1950, c.a.p. 47039, C.F./P.I. n. 03249890405, in persona dell'Amministratore Unico Stefano Bellavista, nato a Savignano sul Rubicone il 13/07/1966, domiciliato per la carica presso l'ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri;

### E

CONCESSIONARIO **Citelum Italia S.r.l.**, con sede legale in Milano, alla Via Claudio Monteverdi, n. 11, c.a.p. 20131, C.F./P.I. 12860530158, R.E.A. n. 1592042, in persona del Legale rappresentante pro-tempore Giovanni Roncan, nato a Venezia (VE) il 18/03/1958, in virtù dei poteri conferiti con Delibera del Consiglio d'Amministrazione del 15/12/2021, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,

Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente)

### PREMESSO CHE

1. Unica Reti S.p.A è la Società Patrimoniale dei 30 Comuni della Provincia di Forlì-Cesena, costituita ai sensi dell'art. 113, c.13 del DLgs. 267/2000 (TUEL) come società a capitale interamente pubblico incedibile; la società ha avviato il progetto denominato "SMART-LAND Forlì-Cesena 30.0" a seguito delle Delibere assembleari del 9 Dicembre 2019 e del 17 Dicembre 2020 ed è stata delegata alla sua realizzazione da parte dei 5 Comuni aderenti - Bagno di Romagna, Civitella di Romagna, Gatteo, Mercato Saraceno e Modigliana (di seguito anche i "Comuni" e singolarmente il "Comune") - con le delibere consiliari di seguito indicate:

#### Delibere dei Consigli Comunali:

COMUNE	N. Delibera CC	Del
Bagno di Romagna	17	13/04/2021
Civitella di Romagna	18	22/04/2021
Gatteo	10	29/04/2021
Mercato Saraceno	17	14/04/2021
Modigliana	8	29/03/2021

2. il progetto prevede la progettazione, costruzione e gestione del servizio di illuminazione pubblica e riqualificazione energetica, gestione e manutenzione degli impianti ed installazione di strumenti digitali in ottica smart;
3. l'implementazione del Progetto pilota prevede la realizzazione di interventi su un totale di circa 8.500 punti luce nei 5 Comuni della provincia di Forlì-Cesena indicati al punto 1, oltre all'installazione e gestione di sistemi digitali in ottica smart;

4. con le medesime delibere consiliari di cui al precedente punto i Comuni hanno approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica e, dopo aver acquisito il provvedimento amministrativo di approvazione, hanno approvato il Progetto definitivo con le delibere di Giunta di seguito indicate:

<b>COMUNE</b>	<b>Provvedimento amministrativo di approvazione progetto definitivo del</b>	<b>N. Deliber aGiunta</b>	<b>Del</b>
Bagno di Romagna	09/07/2021	71	09/07/2021
Civitella di Romagna	08/07/2021	43	09/07/2021
Gatteo	09/07/2021	68	09/07/2021
Mercato Saraceno	12/07/2021	51	12/07/2021
Modigliana	07/07/2021	86	07/07/2021

5. in data 18 Maggio 2021, con Delibera dell'Assemblea di UNICA RETI S.p.A è stato approvato il Bando e il Disciplinare di gara per l'affidamento della Concessione per la progettazione, costruzione e gestione del servizio di illuminazione pubblica e riqualificazione energetica, gestione e manutenzione degli impianti ed installazione di strumenti digitali in ottica smart, ai sensi dell'articolo 164 e seguenti dell'articolo 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura di gara ristretta da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi del Codice;
6. Unica Reti S.p.A, con Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E. per mezzo del servizio ENOTICES con numero documento 2021/S 102-268267 in data 28/05/2021, ha avviato una procedura ad evidenza pubblica di tipo ristretto (ai sensi degli artt. 61 e 179 del Codice) per l'affidamento del contratto di Partenariato Pubblico Privato avente ad oggetto il servizio di riqualificazione energetica, la gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e di servizi Smart in 5 Comuni in Provincia di Forlì-Cesena, nell'ambito del progetto pilota "Smart Land Forlì-Cesena 30.0", da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. m) e 15 del D.Lgs. n. 115/2008.
7. Nel termine fissato alle ore 12:00 del giorno 28/06/2021 sono pervenute a Unica Reti S.p.A le domande di partecipazione.
8. La fase di preselezione si è conclusa in data 28 Giugno 2021.
9. In seguito all'invio della Lettera di Invito ai soggetti pre-qualificati e allo svolgimento della gara con l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata applicando i criteri, i sottocriteri, i pesi ed i sottopesi meglio specificati nella relativa Lettera d'Invito, con il provvedimento dell'Amministratore unico n. 42 in data 05/11/2021, la Concessione è stata aggiudicata a Citelum S.A.;
10. In data 22/12/2021- verificati i requisiti di legge, a seguito del provvedimento dell'Amministratore unico n. 45 del 17/12/2021, il Concedente ha disposto l'affidamento della Concessione relativa all'intervento di progettazione, costruzione e gestione del servizio di illuminazione pubblica e riqualificazione energetica, gestione e manutenzione degli impianti ed installazione di strumenti digitali in ottica smart in 5 Comuni della Provincia di Forlì-Cesena, come indicati nel punto 1 delle premesse, in favore di CITE LUM S.A., in qualità di Concessionario; successivamente, con PEC del 23/12/2021, è stato comunicato al concedente, ex art. 106 del D.Lgs. 50/2016, che il ramo d'azienda costituito dalla Sede Secondaria in Italia di Citelum S.A. è stato conferito nella Società Citelum Italia S.r.l., con sede in Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza e Lodi con il Codice Fiscale e n. iscrizione 12860530158, con atto a Rogito Notaio Roveda Rep. N. 57441, Racc. n.

22398/2021, con ogni conseguenza di Legge. Il concedente ha preso atto del conferimento del ramo d'azienda con Determina dell'Amministratore unico n. 46 del 23/12/2021.

11. "Omissis in quanto punto presente nello schema tipo contrattuale approvato con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1116 del 22/12/2020 e non pertinente al presente contratto";
12. "Omissis in quanto punto presente nello schema tipo contrattuale approvato con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1116 del 22/12/2020 e non pertinente al presente contratto";
13. Nei confronti dell'aggiudicatario, sono state espletate con esito positivo le verifiche ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e sono state avviate in data 02/12/2021 e in data 05/01/2022, le procedure per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011. Nelle more dell'acquisizione della certificazione antimafia il presente contratto viene sottoscritto con apposizione di condizione risolutiva, come da successivo art. 33.
14. In data 09/11/2021 si è proceduto alla comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ed è stato rispettato il termine, di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.
15. L'aggiudicatario, a garanzia delle obbligazioni assunte, in data 15/02/2022 ha rilasciato le Garanzie di Esecuzione, per un valore totale pari a 358.078,62 Euro, in conformità a quanto richiesto dalla documentazione di gara.
16. L'aggiudicatario ha presentato idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera.
17. Le spese, le imposte e le tasse relative alla sottoscrizione del presente Contratto sono state liquidate dal Concessionario in data 17/02/2022 in base alla parcella notarile; le altre spese previste dalla normativa e dalla procedura di gara, saranno liquidate dal Concessionario al Concedente successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, previa emissione di apposito documento fiscale.
18. Le Parti intendono disciplinare mediante apposito Contratto la Concessione;
19. Costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico e Finanziario: l'importo dell'investimento che è pari a 3.580.786 euro (IVA escl.) e, in particolare, somme per la costruzione pari a 3.116.853 euro e somme a disposizione pari a 463.933 euro (IVA escl); la durata della Concessione; l'importo e le modalità di corresponsione dei Corrispettivi di cui agli articoli 25 e 26 e gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

## SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

### 1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. I Documenti Contrattuali elencati nell'Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea.
5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.

## 2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell'Allegato 2, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.

## 3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:
  - a. è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;
  - b. si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - c. è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
  - d. non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
  - e. non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 13.
3. Non è ammessa la cessione del Contratto.

## 4. OGGETTO

1. Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento in Concessione del servizio di riqualificazione energetica, la gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e di servizi digitali in ottica smart nei Comuni di Gatteo, Mercato Saraceno, Bagno di Romagna, Civitella di Romagna e Modigliana in Provincia di Forlì-Cesena, nell'ambito del progetto pilota "Smart Land Forlì-Cesena 30.0". Il valore della Concessione a base di gara è pari a euro 10.916.025 circa, IVA Esclusa [*dieci milioni novecento sedici mila venticinque euro*], ed è stato aggiudicato per euro 10.741.383,36 IVA esclusa [*dieci milioni settecentoquarantuno mila trecentoottantatre virgola trentasei euro*].
2. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:
  - a) la predisposizione del Progetto Esecutivo;
  - b) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione dell'Opera, anche in via transitoria sugli impianti esistenti;
  - c) l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità al Progetto Esecutivo, nonché la fornitura dei materiali e delle apparecchiature necessari;
  - d) la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria dell'Opera previste, programmate o comunque necessarie a garantire la funzionalità e disponibilità dell'Opera e delle sue parti in relazione al

ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione;

e) la gestione dell'Opera e l'erogazione dei Servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto stabilito nella Sezione V;

f) la fornitura di energia elettrica per l'alimentazione degli impianti;

g) il servizio di telecontrollo e pronto intervento.

3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto. L'assunzione del rischio operativo da parte del Concessionario avviene tramite la garanzia di risultato sulla prestazione energetica (Risparmio Energetico Garantito), oltre che sulla corretta esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria come disciplinate dal Contratto e dal Capitolato di Gestione;
4. L'importo dei lavori, come indicato nel Quadro Economico, è fisso e invariabile, salvo quanto previsto all'articolo 19.
5. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.
6. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente e i Comuni contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.
7. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.

## **5. DURATA ED EFFICACIA**

1. Il Contratto ha la durata complessiva di 15 (quindici) anni oltre ai tempi previsti per la progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica sugli impianti di pubblica illuminazione e dei sistemi digitali in ottica smart per ogni Comune, come da Cronoprogramma (Documento 3). La predetta durata, nel rispetto del Cronoprogramma, ferme le variazioni dovute all'applicazione dell'articolo 20, è così suddivisa:
  - a. Per il Comune di Bagno di Romagna: 30 giorni per la progettazione esecutiva, 12 mesi per la costruzione:
  - b. Per il Comune di Civitella di Romagna: 30 giorni per la progettazione esecutiva, 11 mesi per la costruzione:
  - c. Per il Comune di Gatteo: 30 giorni per la progettazione esecutiva, 18 mesi per la costruzione:
  - d. Per il Comune di Mercato Saraceno: 30 giorni per la progettazione esecutiva, 15 mesi per la costruzione:
  - e. Per il Comune di Modigliana: 30 giorni per la progettazione esecutiva, 10 mesi per la costruzione:
  - f. Per tutti i Comuni, 15 [quindici] anni per la Gestione dell'Opera, ferme le variazioni dovute all'applicazione dell'articolo 24.
2. La durata del Contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione.

## SEZIONE II- SOCIETA' DI PROGETTO

### 6. SOCIETA' DI PROGETTO

(Omissis in quanto articolo presente nello schema tipo contrattuale approvato con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1116 del 22/12/2020 e non pertinente al presente contratto)

### 7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO

(Omissis in quanto articolo presente nello schema tipo contrattuale approvato con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1116 del 22/12/2020 e non pertinente al presente contratto)

### 8. RESPONSABILITA' SOLIDALE DEI SOCI

(Omissis in quanto articolo presente nello schema tipo contrattuale approvato con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1116 del 22/12/2020 e non pertinente al presente contratto)

## SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

### 9. AUTORIZZAZIONI

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell'Opera, come indicate nel Documento 1. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravii comportino

l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 29.

2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell'Opera, come indicate nel Documento 1. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravii in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente.
3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

### 10. OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE

1. Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, per le attività previste a suo carico nel Contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabiliti, tutte le somme dovute ai sensi degli articoli 25 e 26, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.

## 2. Compete al Concedente:

- a) effettuare le operazioni di Consegna dei Lavori - redigendo in contraddittorio apposito verbale sottoscritto dalle Parti - ai sensi del successivo art. 15 del Contratto e nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma, mettendo a disposizione del Concessionario le aree e gli spazi indicati nei Documenti di Progettazione e necessari alla realizzazione dell'Opera;
- b) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione dei lavori;
- c) approvare il Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario ai sensi dell'articolo 11, corredato dalle Autorizzazioni di cui all'articolo 9, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto Esecutivo modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;
- d) approvare le eventuali Varianti di cui all'articolo 19;
- e) nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori ed eventualmente l'Ufficio di Direzione dei Lavori, l'Organismo di Collaudo, il Direttore dell'Esecuzione, nel rispetto dell'articolo 31, comma 13, del Codice;
- f) compiere le attività amministrative di sua competenza necessarie alla realizzazione dell'Opera e all'Erogazione dei Servizi, ivi compresa la comunicazione al Concessionario degli orari e modalità di accensione e spegnimento che dovranno essere rispettati per gli Impianti nel corso della Fase di Gestione, in conformità alla Documentazione Progettuale, fermo restando quanto previsto dall'art. 3.3. del Capitolato di Gestione (Documento 5);
- g) prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e provvedimenti amministrativi o regolamentari di competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente;
- h) approvare il Piano di Monitoraggio e Verifica sviluppato dal Concessionario;
- i) comunicare, tempestivamente e comunque entro 10 giorni dal verificarsi, ogni variazione rilevante ai fini della correzione dei consumi annuali dell'art. 3.3 del Documento 6 "Meccanismo di Rettifica del Corrispettivo e Penali" fermo restando il diritto del Concessionario di verificare le condizioni d'uso degli Impianti per tutta la durata del Contratto; in particolare, il Concedente dovrà comunicare con congruo anticipo, di almeno 10 giorni, le variazioni, tra quelle in esame, che comportino l'allacciamento di nuove e/o ulteriori utenze, in modo che il Concessionario abbia la facoltà di mettere a disposizione appositi ed autonomi punti di prelievo, al fine di facilitare i rilievi per le predette correzioni dei costi annuali. Qualora l'installazione di luminarie festive (e qualsiasi altro carico elettrico esogeno) sugli impianti di illuminazione pubblica possa mettere a rischio l'incolumità degli addetti del Concessionario e di eventuali imprese terze e/o compromettere la sicurezza elettrica e statica degli impianti, compresi gli apparati tecnologici messi in opera dal Concessionario, tali installazioni non dovranno essere collegate agli impianti di illuminazione pubblica ma gestite separatamente mediante la predisposizione, a cura del Concedente, di appositi punti di prelievo di energia elettrica;
- j) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
- k) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel Capitolato di gestione dell'Opera, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
- l) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre

imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

3. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:
  - a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi degli articoli 25 e 26;
  - b) ogni informazione e/o documento utile in relazione allo stato degli impianti interessati dalla Concessione;
  - c) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione;
  - d) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi dell'articolo 38.

## **11. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO**

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'Opera.
2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:
  - a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell'Opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del Contratto in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;
  - b) aver valutato e condiviso il Progetto Definitivo, approvato dal Concedente, e i relativi allegati, e ritenerlo coerente rispetto agli obblighi di progettazione, esecuzione e gestione previsti dal Contratto. Il Concessionario pertanto non può in ogni caso eccepire, durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell'Opera, i vizi della progettazione, ancorché redatta dal Concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso;
  - c) aver agito e continuare ad agire in conformità ad ogni previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale, contributiva e previdenziale.
3. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:
  - a) redigere il Progetto Esecutivo, integrato su piattaforma BIM, secondo le previsioni del Progetto Definitivo approvato dal Concedente e condiviso dal Concessionario in sede di gara;
  - b) sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo, entro il termine di cui agli articoli 5 e 15, in relazione alla Fase di Progettazione. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo entro e non oltre il termine essenziale di 90 giorni dalla data di efficacia del Contratto a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 33, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione già svolte;
  - c) acquisire le Autorizzazioni di cui all'articolo 9, comma 2;

- d) mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni di cui all'articolo 9, comma 3;
  - e) reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento;
  - f) realizzare quanto previsto nel Piano Economico Finanziario in relazione all'autofinanziamento dell'investimento;
  - g) consegnare al Concedente la dichiarazione del Concessionario di autofinanziamento dell'opera come da comunicazione del 15/02/2022 allegata al presente Contratto (All. 1 Documento 11);
  - h) realizzare l'Opera a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;
  - i) eseguire i Lavori ed effettuare l'Erogazione dei Servizi provvedendo alla fornitura dei materiali e delle apparecchiature a ciò necessari, ivi compresa le attività volte ad assicurare la Conformità Illuminotecnica e la Conformità Normativa degli Impianti, ad esclusione di quanto a carico del Concedente ai sensi dell'art. 10;
  - j) condurre gli impianti, secondo modalità e termini di cui al Capitolato di Gestione;
  - k) mantenere l'Opera ed erogare i Servizi in conformità a quanto stabilito nel Contratto, nella Documentazione Progettuale e nei Documenti Contrattuali che definiscono i livelli delle prestazioni e gli indicatori di performance;
  - l) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;
  - m) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
  - n) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
  - o) produrre la Certificazione di Conformità alla Legge Regionale per tutti i nuovi Impianti di illuminazione esterna e per gli Impianti fatti oggetto di sostituzione, laddove richiesto dalla predetta Legge Regionale;
  - p) attivarsi, a seconda del caso, in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere i Permessi dalle competenti amministrazioni entro i tempi previsti dal Cronoprogramma;
  - q) garantire un servizio di pronto intervento e reperibilità secondo quanto specificato nel Capitolato di Gestione;
  - r) provvedere allo svolgimento delle attività volte ad assicurare la Conformità Illuminotecnica degli Impianti secondo le specifiche contenute all'interno dell'art. 3.4.4. del Capitolato di Gestione;
  - s) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile;
  - t) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di Equilibrio e comunicarne gli esiti con cadenza annuale al Concedente.
4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione.
5. Il Concessionario si impegna altresì a:
- a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e

accessibile dal Concedente in tempo reale;

- b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto e pubblicare tali documenti sul proprio sito web;
- c) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti richiesti;
- d) partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di Collaudo;
- e) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
  - (i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell'Opera e/o dei Servizi;
  - (ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
  - (iii) ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei Lavori che comporti un ritardo rispetto a quanto previsto nel Cronoprogramma, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per limitare danni e ritardi;
  - (iv) ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione nell'Erogazione dei Servizi per un periodo superiore a 6 ore, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi nelle operazioni di ripristino;
  - (v) le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sulla esecuzione dei Lavori, per le quali si applicano gli artt. 101 e 111 del Codice, in quanto compatibili;
  - (vi) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per il mancato reperimento delle risorse necessarie all'autofinanziamento dell'investimento;
  - (vii) le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
  - (viii) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
- f) inviare periodicamente con cadenza annuale le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n. 9/2018 recanti "*Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato*", come di seguito indicate:
  - (i) Consumi energetici effettivi degli impianti nel periodo;
  - (ii) Stato di consistenza degli impianti alla fine del periodo di rendicontazione;
  - (iii) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti nel periodo.

6. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5, lettera e).

7. Il Concessionario dovrà inoltre stilare, in contraddittorio con il Concedente, l'inventario delle apparecchiature elettriche esistenti e del loro regime di funzionamento, ove pertinente.

## **12. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:
  - a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
  - b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai Comuni, ai dipendenti e consulenti del Concedente e dei Comuni, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi;
  - c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente e i Comuni da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
  - d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dell'Opera e delle attività connesse;
  - e) dei danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti;
  - f) delle aree di Cantiere dal momento in cui avverrà la Consegna dei Lavori, con assunzione della qualità di custode delle stesse.

## **13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:
  - a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
  - b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/io dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [*specificando nome e cognome*] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
  - c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;
  - d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG), e nella specie 8763871F1F e il Codice Unico di Progetto (CUP) e nella specie C 69J21018750004.

Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente Contratto rimane sospeso sino alla

comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori;

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 35 del Contratto.
4. Il Concessionario si obbliga altresì:
  - a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
  - b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Forlì-Cesena della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
  - c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Forlì-Cesena qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 8763871F1F al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

#### **14. FORZA MAGGIORE**

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevedibili e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:
  - a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
  - b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
  - c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
  - d) incidenti aerei;
  - e) epidemie e contagi;
  - f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.
2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti

prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

3. Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 20 e 24. Nel caso in cui l'evento comporti l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 29. Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 180 giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, con le conseguenze di cui al comma 4.
4. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte, al netto delle somme per le polizze di cui all'articolo 31. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire dell'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui all'articolo 31. Non sono, in ogni caso, dovuti costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

## SEZIONE IV – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

### 15. PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.
2. I soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli nel rispetto delle percentuali indicate in sede di Offerta. Tali percentuali sono modificabili solo previa autorizzazione del Concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati.
3. L'esecuzione dei lavori oggetto della Concessione deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) i lavori devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità del Progetto Esecutivo approvato;
  - b) i Lavori dovranno essere programmati ed eseguiti in accordo con il Responsabile del Procedimento ed eseguiti in modo tale da non compromettere la normale operatività e funzionalità degli Impianti;
  - c) i lavori possono essere subappaltati nei limiti indicati in sede di Offerta;
4. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 174 del Codice.
5. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta.
6. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della

corretta esecuzione del Contratto.

7. La realizzazione dell'Opera consta delle fasi di seguito specificate:

**a. Fase di Progettazione**

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, il Concessionario dovrà sottoporre al Concedente la proposta di Progetto Esecutivo e di Cronoprogramma dei lavori aggiornato. A tal fine, il Concedente si impegna a garantire al Concessionario i sopralluoghi ed i controlli chesi rendessero necessari, secondo un calendario da concordare tra le Parti. Nei 15 giorni successivi alla presentazione della proposta di Progetto Esecutivo, il Concedente presenterà le proprie osservazioni, che saranno oggetto di revisione congiunta tra le Parti ai fini della consegna del Progetto Esecutivo e del Cronoprogramma aggiornato entro i successivi 15 giorni. Nel caso in cui il Concedente richieda al Concessionario di fornire ulteriori chiarimenti, integrazioni e/omodifiche alla proposta di Progetto Esecutivo, il Concessionario dovrà provvedere entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.

I Documenti di Progettazione ed il Cronoprogramma dovranno essere predisposti nel rispetto di tutte le normative applicabili, tenuto conto di eventuali prescrizioni e indicazioni fornite dal Concedente e, una volta definiti, saranno e/o si intenderanno allegati al presente Contratto, anche se non materialmente allegati.

Il Concessionario sarà in ogni caso responsabile nei confronti del Concedente e di terzi per eventuali errori, vizi e/o difetti della progettazione nonché nella predisposizione della documentazione tecnica ed amministrativa, impegnandosi a tenere manlevato ed indenne il Concedente, per ogni danno, costo, onere e/o pretesa che possa derivare al riguardo.

La verifica da parte del Concedente dei Documenti di Progettazione non escluderà né diminuirà, in alcun caso, la responsabilità del Concessionario in merito alla corretta e completa predisposizione della medesima.

Qualora il Cronoprogramma o i Documenti di Progettazione siano modificati per alcuno dei motivi indicati al successivo comma 11, e tali modifiche non consentano al Concessionario di rispettare la Data Garantita di Completamento, il Concessionario avrà diritto a una corrispondente Proroga.

**b. Fase di Esecuzione e Gestione Transitoria**

La Fase di Esecuzione ha inizio con la Consegna dei Lavori. Questa avverrà, per tutti gli Impianti, entro 10 giorni dall'approvazione da parte del Concedente del Progetto Esecutivo di ciascun Comune. Alla Consegna dei Lavori verrà effettuata la misurazione dei consumi energetici secondo quanto disposto dall'art. 7 del Capitolato di Gestione e verrà avviata la volturazione delle utenze in capo al Concessionario. Il Concessionario dovrà completare l'invio delle richieste di volturazione delle utenze entro 30 giorni dalla Consegna dei Lavori, dandone notizia al Concedente.

Della Consegna dei Lavori verrà redatto in contraddittorio e firmato dal Responsabile Unico per il Procedimento e dal Concessionario, apposito verbale.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente punto, la Consegna dei Lavori sarà effettuata secondo le modalità stabilite dal Codice e dal Regolamento, nella misura in cui siano compatibili col presente Contratto.

Con la consegna dei lavori avrà inizio anche la fase di Gestione Transitoria degli Impianti, in cui il Concessionario dovrà garantire, secondo quanto specificato nel Capitolato di Gestione e nel Piano di Manutenzione:

- i) La fornitura dell'energia elettrica a seguito delle volturazioni delle utenze a suo carico;
- ii) L'esercizio delle attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di

illuminazione pubblica esistenti, in corso di riqualificazione, oltre a quelli di nuova installazione;

- iii) Nei casi in cui siano già presenti delle apparecchiature digitali, gestione e manutenzione ordinaria delle stesse.

A fronte dell'esercizio di tali attività, al Concessionario sarà riconosciuto un corrispettivo come indicato ai successivi Art. 25 e 26.

8. Il Concessionario si obbliga a svolgere i Lavori in conformità al Cronoprogramma e a completare l'Opera entro la Data Garantita di Completamento, la quale potrà essere prorogata solamente nei casi espressamente previsti dal successivo comma 11 presente articolo.
9. Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato dal Concedente ai sensi del precedente art. 5 comma 1 e sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano dovuti a eventi non imputabili al Concessionario.
10. Il Concessionario non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga della Data Garantita di Completamento per le seguenti cause:
  - a. ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica;
  - b. esecuzione di accertamenti integrativi che il Concessionario ritenesse di dovere effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
  - c. ritardo nell'espletamento degli adempimenti a carico del Concessionario previsti dal presente Contratto;
  - d. controversie tra il Concessionario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
  - e. vertenze di carattere aziendale tra il Concessionario e il proprio personale dipendente;
  - f. ogni altro fatto o circostanza imputabile al Concessionario.
11. In caso di ritardo dovuto a:
  - a) Forza Maggiore;
  - b) modifiche legislative che rendano necessarie varianti in corso d'opera;
  - c) sospensioni ai sensi del successivo art. 20;
  - d) varianti adottate ai sensi dell'art. 175 del Codice;
  - e) Fatto del Concedente;
  - f) mancato rilascio o ritardo nell'ottenimento dei Permessi rispetto ai termini previsti dal Cronoprogramma, per cause non imputabili al Concessionario;
  - g) annullamento giurisdizionale o revoca dei Permessi per fatto non imputabile al Concessionario;qualora tale evento o circostanza non consenta al Concessionario di rispettare la Data Garantita di Completamento, questi avrà diritto a una Proroga di entità pari al ritardo sofferto, fermo restando in ogni caso quanto previsto dall'art. 182 co. 3 del Codice.

## **16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso

il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".
3. Il Direttore dei Lavori e il Direttore dell'esecuzione esercitano le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.

## **17. COLLAUDO**

1. Le attività di Collaudo, in corso d'opera e finale, sono effettuate da un/a Collaudatore/Commissione di Collaudo nominato/a dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 102, commi 6 e 7, del Codice e dal decreto e dall'articolo 216 del DPR n. 207/2010, in quanto applicabile.
2. I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi di Collaudatore/Commissione di Collaudo, sono indicati nel quadro economico. I costi e gli oneri previsti per lo svolgimento delle operazioni di collaudo – diversi dal compenso professionale del collaudatore nominato dal Concedente – sono a carico del Concessionario.
3. Il Collaudo è effettuato nel rispetto del decreto del DPR n. 207/2010, Parte II, Titolo X, in quanto applicabile.
4. Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.
5. Del Collaudo in Corso d'Opera e del Collaudo finale è redatto apposito verbale.
6. La procedura di collaudo di cui al presente articolo dovrà essere eseguita individualmente per ciascun Comune interessato dal progetto. Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di ciascun comune dovrà essere emesso il Certificato di Collaudo di cui all'art. 102 comma 3 del Codice.

## **18. ESPROPRIAZIONI**

1. La realizzazione dell'Opera non prevede, allo stato, il ricorso all'esercizio del potere espropriativo, per cui al progetto non è allegato il piano particellare espropri.
2. Qualora dovesse ravvisarsi la necessità di ricorrere ad espropriazioni – allo stato non previste e prevedibili - le Parti si impegnano a concordarne la regolazione nel rispetto di quanto indicato dal D.P.R. 8 Giugno 2001, n.327 s.m.i.

## **19. MODIFICHE DEL CONTRATTO**

1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:
  - a) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;

- b) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;
- c) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d);
- d) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7;
- e) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice eal di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.

2. I lavori conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n.49.

La determinazione dei relativi costi è calcolata applicando i prezzi ricavati dal prezzario regionale vigente. In mancanza di singole voci nel prezzario, i nuovi prezzi sono determinati con riferimento ad altri prezzari ufficiali quali DEI ovvero altri prezzari di carattere locale, quali Camera di Commercio. Agli importi determinati ai sensi dei periodi precedenti deve essere applicato lo sconto offerto dal Concessionario pari all'1,60% (uno virgola sessanta per cento). In caso di impossibilità di determinare gli importi dei lavori mediante il ricorso al prezzario, il Concedente può attivare la procedura del Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei lavori non può, in ogni caso, superare il valore della media dei preventivi.

3. I lavori di cui al comma 1, lettera c), concernenti Varianti in corso d'opera, possono essere richiesti dal Concedente ovvero proposti dal Concessionario e approvati dal Concedente, anche qualora i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario, nei seguenti casi:

- a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione o della stipula del contratto che possano determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'Opera o di sue parti ovvero nella fruibilità della stessa ed erogazione dei Servizi, senza alterazione o pregiudizio dell'impostazione progettuale;
- c) rinvenimenti imprevisi o non prevedibili;
- d) difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili che rendono notevolmente più onerosa la prestazione contrattuale;
- e) manifestarsi di errori od omissioni del progetto Esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione delle Opere ovvero la loro utilizzazione;
- f) modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del Concedente o di altra pubblica amministrazione;
- g) prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza, salute, ambiente, beni culturali e paesaggistici.

4. I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i. La determinazione dei relativi costi è effettuata sulla base dei valori prestazionali definiti nel Capitolato di Gestione e dei valori economici indicati nel Documento 6 "Meccanismo di rettifica del Corrispettivo e Penali". Il valore dei Servizi non previsti nel Capitolato è determinato mediante la procedura di *Value Testing* di cui al comma 2. Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei Servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso del/i relativo/i Progetto/i. Il

Concedente può accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.

5. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente articolo, si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 175 del Codice.
6. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.
7. Le modifiche di cui al presente articolo:
  - a) ove non determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo la procedura indicata all'articolo 29, comma 3;
  - b) ove determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al Concessionario, le Parti possono prevedere il pagamento da parte del Concedente dell'importo determinato ai sensi dei commi 2 e/o 4 ovvero avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 29.
8. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, nè alterare l'allocazione dei rischi.

## **20. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE**

1. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, imprevedute e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L'esecuzione dei lavori può essere sospesa:
  - a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte, come di seguito individuate:
    - i) indisponibilità di alimentazione elettrica per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
    - ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
    - iii) ritrovamenti archeologici;
    - iv) sorprese geologiche;
  - b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;
  - c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 14.Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.
2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'Esecuzione dei lavori, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.
3. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.

4. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga del contratto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.
5. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte ai sensi del comma 1, lettere a) e b), siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino i sei mesi complessivi, e comportino altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 29.
6. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:
  - a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
  - b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
  - c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;
  - d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
7. Il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera rimasti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.

## **21. DECURTAZIONI E PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE**

1. Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e di Costruzione. I giorni di ritardo in Fase di Progettazione e di Costruzione riducono conseguentemente la durata della Gestione.
2. Si applicano le decurtazioni e le penali come regolate nell'ambito del Documento 6 "Meccanismo di rettifica del corrispettivo e penali".
3. Il Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 30.
4. Qualora l'importo dovuto dal Concessionario a titolo di penale sia complessivamente superiore al valore di 10%, da computare sull'importo totale dei lavori al netto dell'IVA, il Concedente può esercitare la facoltà di cui all'articolo 34.

5. Le penali di cui al presente articolo, come regolate nell'ambito del Documento 6 "Meccanismo di rettifica del corrispettivo e penali", sono dovute indipendentemente dalla prova del danno.

## SEZIONE V – GESTIONE

### 22. FASE DI GESTIONE

1. La gestione dei Servizi di cui all'articolo 23, in ognuno dei Comuni ha inizio a seguito dei relativi Collaudi dell'Opera con esito positivo nell'ambito dei rispettivi territori.
2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzie/o affidamento diretto ai sensi del comma 3. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.
3. La gestione dei Servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) i soggetti che svolgono i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nei documenti di gara;
  - b) i Servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di Gestione;
  - c) i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.
4. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.
5. Il Concessionario si impegna ad effettuare l'Erogazione dei Servizi per tutta la durata della Fase di Gestione in accordo con il Responsabile del Procedimento ed in modo tale da non compromettere la normale operatività e funzionalità degli Impianti.
6. Il Concessionario si impegna a garantire la massima disponibilità dei Servizi. In particolare, il Concessionario dovrà svolgere la manutenzione dell'Opera e di quant'altro oggetto dei Servizi secondo le modalità previste dal Capitolato di Gestione e dal Piano di Manutenzione, in modo da garantirne il regolare utilizzo per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo di restituire, alla scadenza della stessa, l'Opera in condizioni conformi a quanto previsto all'art. 6 del Capitolato di Gestione.
7. L'interruzione dell'Erogazione dei Servizi non potrà superare i limiti di tolleranza (complessivi e per categoria di servizio) indicati nel Capitolato di Gestione. In caso di superamento quantitativo, qualitativo o temporale dei detti limiti di tolleranza, per causa non imputabile al Concedente, il Concedente, salvo quanto previsto al successivo art. 24 e ferma l'applicazione delle Penali come regolate dal Documento 6 "Meccanismo di rettifica del corrispettivo e penali", potrà servirsi di soggetti terzi per porre rimedio all'interruzione applicando eventuali oneri sostenuti al Concessionario, senza che ciò pregiudichi l'obbligo di quest'ultimo di conseguire il Risparmio Energetico Garantito.
8. Nel corso dell'intera Concessione e in presenza di comprovate esigenze di carattere generale, il Concedente potrà richiedere l'adeguamento del Capitolato di Gestione. In tal caso le Parti si impegnano a concordare gli adeguamenti al Capitolato di Gestione che rispondano alle esigenze espresse dal Concedente.
9. Si applicano le penali come regolate nell'ambito del Documento 6 "Meccanismo di rettifica del corrispettivo e penali".

## **23. SERVIZI DI DISPONIBILITÀ**

1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilità dell'Opera, necessari a garantire la piena fruibilità dell'Opera secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel Documento 5 denominato "Capitolato di Gestione".
2. Sono Servizi di Disponibilità dell'Opera:
  - a. il servizio di gestione e Manutenzione Ordinaria e Manutenzione Straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, comprensivo del servizio di telecontrollo e pronto intervento;
  - b. il servizio di gestione e manutenzione dei servizi digitali in ottica smart;
  - c. il servizio di fornitura dell'energia elettrica.
3. Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria programmate dell'Opera e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nel Piano di Manutenzione, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l'Opera al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d'uso così come previsto nel Documento 5 denominato "Capitolato di Gestione".
4. Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la Disponibilità dell'Opera dai vizi sopravvenuti derivanti dalla Progettazione e/o Costruzione, e a eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione dell'Opera e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità dell'Opera secondo gli standard previsti nel Documento 5 denominato "Capitolato di Gestione" per tutta la durata del Contratto.
5. Il Concessionario si obbliga a fornire i Servizi di cui al comma 2 per tutta la durata del Contratto.

## **24. SOSPENSIONE DEI SERVIZI**

1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:
  - a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, comedi seguito individuate:
    - i) indisponibilità di alimentazione elettrica per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
    - ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
    - iii) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
  - b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;
  - c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 14.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui

alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli Evento/i.
4. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1:
  - a) i Corrispettivi di cui all'articolo 25 continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo due giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;
  - b) qualora la sospensione ecceda i due giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 30 (trenta) giorni comportando altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 29.
6. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
7. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all'articolo 20, comma 6, in quanto compatibili.

## **25. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO**

1. Al Concessionario è attribuito il diritto di gestire l'Opera fino alla scadenza del Contratto, ricevendo un Corrispettivo trimestrale a remunerazione dei Servizi di cui all'articolo 23, comma 2, nelle modalità indicate al successivo articolo 26.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento verifica, durante la fornitura dei servizi, il puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali ai fini della corretta quantificazione del Corrispettivo dovuto, al netto dell'eventuale decurtazione automatica di cui all'articolo 26. Comunicato l'esito della verifica al Concessionario, il pagamento del Corrispettivo è effettuato sul conto corrente di cui all'articolo 13, comma 2, entro 30 [trenta] giorni dalla data di conclusione del periodo di effettiva fornitura dei Servizi, previa ricezione della Fattura Elettronica.
3. La prima rata del Corrispettivo decorre dalla data di inizio della fornitura effettiva dei Servizi, a seguito della Messa in esercizio dell'Opera. L'ultima rata del Corrispettivo è dovuta esclusivamente per il periodo residuo intercorrente tra il giorno successivo all'ultimo periodo liquidato e la scadenza del

Contratto.

4. Per la sola fase di Esecuzione e Gestione Transitoria, i corrispettivi per le attività del Concessionario, come descritti al successivo Art. 26 e nel Documento 6 “Meccanismo di rettifica del corrispettivo e penali”, saranno fatturati in rate trimestrali posticipate a seguito della presentazione, da parte del Concessionario, delle informazioni e dei dati di consumo energetico effettivo nel corso del periodo. L’ultima rata del corrispettivo relativo alla Gestione Transitoria è dovuta esclusivamente per il periodo residuo intercorrente tra il giorno successivo all’ultima mensilità liquidata ed il termine della fase di Gestione Transitoria, coincidente con l’inizio della Fase di Gestione.
5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 37, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Corrispettivo, sono dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori nei termini di legge.

## 26. CORRISPETTIVO

1. Il Concedente riconosce al Concessionario un Corrispettivo annuo pari complessivamente a euro 716.092,22, al netto dell’IVA, a fronte dell’effettiva Disponibilità dell’Opera, conseguente al raggiungimento del Livello Obiettivo per ciascuna prestazione di cui ai Documenti 5 “Capitolato di gestione” e 6 “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo e penali”, e secondo il dettaglio della tabella sotto riportata:

<b>Valori in Euro IVA esclusa</b>	<b>Bagno di Romagna</b>	<b>Civitella di Romagna</b>	<b>Gatteo</b>	<b>Mercato Saraceno</b>	<b>Modigliana</b>
Componente Energia (CE)	33.013,10 € Trentatremila tredici//10 €	15.874,49 € Quindicimilaotto centosettantaquattro//49 €	65.671,22 € Sessantacinquemilaseicentosestantuno//22 €	37.176,89 € Trentasettemilacentosettanta sei//89 €	14.606,81 € Quattordicimilaseicentosei//81 €
Componente Gestione e Manutenzione III. Pubblica (CIP)	23.776,00 € Ventitremilasettecentosettantasei//00 €	11.608,00 € Undicimilaseicentotto//00 €	39.649,00 € Trentanovemilaseicentocinquarantanove//00 €	24.647,00 € Ventiquattromilaseicentocinquarantasette//00 €	11.088,00 € Undicimilaottantotto//00 €
Componente Gestione e Manutenz. dei Servizi Digitali (CSC)	6.687,00 € Seimilaseicentotrentasette//00 €	4.834,00 € Quattromilaottocentotrentaquattro//00 €	12.713,00 € Dodicimilasettecentotredici//00 €	27.091,00 € Ventisettemilantove//00 €	7.631,00 € Settemilaseicentotrentuno//00 €
Componente Disponibilità (CD)	77.186,70 € Settantasettemilacentottantasei//70 €	49.626,11 € Quarantanovemilaseicentoveventisei//11 €	111.347,02 € Centoundicimilatrecentocinquarantasette//02 €	100.120,37 € Centomilacentoventi//37 €	41.745,52 € Quarantunomilasettecentocinquarantacinque//52 €

2. Per la fase di Esecuzione e Gestione Transitoria, al Concessionario saranno riconosciute solamente:
  - a) una Componente Energia, a copertura dei costi di fornitura dell’energia nella fase di gestione transitoria, calcolata secondo quanto meglio specificato nel Documento 6 “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo e penali”;
  - b) La Componente Gestione e Manutenzione dell’Illuminazione Pubblica, in base all’offerta del Concessionario per ciascun Comune, per il periodo di tempo di durata della Gestione Transitoria.
3. Le componenti del Corrispettivo sono adeguate annualmente come di seguito indicato:

- a) la Componente Energia, per la parte relativa alla materia prima energia, è indicizzata periodicamente rispetto alle variazioni del PUN intercorse nel periodo precedente alla revisione. Le altre componenti del prezzo (quali oneri di sistema, dispacciamento, trasporto, fiscalità, etc.) saranno invece quelle stabilite dall'Autorità;
  - b) la Componente Gestione e manutenzione dell'Illuminazione Pubblica (CIP) e la Componente gestione e manutenzione Servizi Digitali (CSC) sono indicizzate annualmente rispetto alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT-FOI dell'anno precedente. L'indice di riferimento per l'aggiornamento sarà quello registrato nel mese di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (*settembre 2021*);
  - c) la Componente di Disponibilità non è oggetto di indicizzazione.
4. Nel caso in cui il livello della prestazione resa, con riferimento ad ogni singolo Comune, sia inferiore al Livello Obiettivo del corrispondente Indicatore di Disponibilità, il Corrispettivo relativo al Comune in cui si è verificata tale situazione è automaticamente decurtato secondo quanto indicato nel Documento 6 denominato "Meccanismo di rettifica del Corrispettivo e Penali".
  5. Il mancato raggiungimento per ciascun Indicatore di Disponibilità del Livello Obiettivo costituisce inadempimento del Concessionario e comporta, indipendentemente dalla prova del danno, la decurtazione del Corrispettivo come indicato nel Documento 6 denominato "Meccanismo di rettifica del Corrispettivo e penali".
  6. Il Livello Obiettivo per ciascun Indicatore di Disponibilità e la misura della decurtazione del Corrispettivo in caso di inadempimento sono stabiliti nel Documento 6 denominato "Meccanismo di rettifica del Corrispettivo e penali".
  7. Qualora a seguito dell'inadempimento del Concessionario si renda necessario, previa comunicazione del Concedente, l'intervento sostitutivo di quest'ultimo, l'entità della decurtazione del Corrispettivo è maggiorata secondo quanto stabilito nel Documento 6 denominato "Meccanismo di rettifica del corrispettivo e penali".
  8. Il Concedente decurta gli importi del Corrispettivo alla scadenza di pagamento immediatamente successiva all'accertato inadempimento, con riferimento ad ogni singolo Comune. Con riferimento specifico all'Obiettivo di prestazione energetica garantita ed alla disponibilità degli impianti e dei servizi relativa per ogni singolo Comune, da cui deriva l'adeguamento del corrispettivo secondo quanto stabilito all'articolo 4.5 del Documento 6 denominato "Meccanismo di rettifica del Corrispettivo e penali", la verifica avverrà con cadenza annuale ed il relativo saldo risultante sarà applicato alla quarta rata trimestrale della Componente Disponibilità. Qualora la decurtazione ecceda l'ammontare del Corrispettivo, il Concedente recupera la parte residua a valere sul successivo Corrispettivo. Qualora le predette compensazioni non risultino possibili in tutto o in parte, il Concedente si rivale sulla garanzia fidejussoria di cui all'articolo 30.
  9. Il Concedente può sempre risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 34 in caso di mancato raggiungimento del Livello Obiettivo. In particolare, il Concedente può risolvere il Contratto qualora il mancato raggiungimento del predetto livello nell'erogazione dei Servizi di Disponibilità determini una decurtazione di ammontare superiore complessivamente al 10% del Corrispettivo annuale, al netto di IVA.

## **27. INCENTIVI**

### **1. Titoli di efficienza energetica**

Sarà onere e responsabilità del Concessionario certificare il risparmio elettrico ottenuto presso le autorità competenti e conseguire il rilascio dei titoli di efficienza energetica ("TEE") e cederli sul mercato, informando il Concedente dei TEE ottenuti.

Per tutta la durata della Concessione, i proventi dalla cessione sul mercato dei TEE, al netto degli eventuali costi di transazione e/o *trading* dei titoli, sarà condivisa al 50% tra il Concedente ed il Concessionario.

Il Concessionario assume integralmente il rischio relativo al rilascio e al valore dei TEE. Qualora per qualsiasi ragione – anche per eventuali mutamenti sopravvenuti della normativa – il Concessionario non riuscisse ad ottenere, in tutto o in parte, il rilascio dei TEE ovvero il valore degli stessi venisse ridotto in qualsiasi misura, non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo né richiedere la modifica di alcuno dei termini del Contratto.

In nessun caso la richiesta da parte del Concessionario di titoli di efficienza energetica, ovvero la richiesta di qualsiasi incentivo o vantaggio, riferito agli interventi di miglioramento della efficienza energetica oggetto di questo contratto, può avere come conseguenza un incremento degli oneri, diretti o indiretti, a carico del Concedente. Il Concessionario si impegna parimenti a tenere indenne e manlevare il Concedente da qualsiasi sanzione attribuita dal GSE od onere connesso all'eventuale revoca dei TEE in relazione all'intervento effettuato. Fermo restando quanto specificato nel periodo precedente, il Concedente presterà ogni ragionevole assistenza al Concessionario nella produzione dei dati e/o dei documenti di propria competenza che si rendessero necessari da parte del medesimo ai predetti fini.

## 2. Incentivi fotovoltaico

Nel caso in cui i Lavori comprendano l'installazione di impianti fotovoltaici sugli Impianti di illuminazione pubblica, sarà onere e responsabilità del Concessionario gestire, in nome e per conto del Concedente, tutti i rapporti con le autorità competenti al fine di (i) vendere l'eventuale energia elettrica prodotta da tali impianti e non auto consumata, e di (ii) ottenere il riconoscimento di eventuali tariffe specifiche o altre forme di incentivazione previste per l'energia prodotta da fonte fotovoltaica, in conformità alla normativa applicabile al momento della realizzazione.

Per tutta la durata della Concessione, spetteranno integralmente al Concessionario i proventi di eventuali incentivi o tariffe specifiche ottenuti per l'immissione in rete di energia da fonte fotovoltaica prodotta dagli impianti installati dal Concessionario ai sensi del presente Contratto.

Il Concessionario assume integralmente il rischio relativo all'incentivazione dell'energia prodotta da fonte fotovoltaica. Qualora per qualsiasi ragione – anche per eventuali mutamenti sopravvenuti della normativa – il Concessionario non riuscisse ad ottenere, in tutto o in parte, tali incentivi ovvero il valore degli stessi venisse ridotto in qualsiasi misura, non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo né richiedere la modifica di alcuno dei termini del Contratto.

## 3. Detrazioni Fiscali

Al Concessionario sarà consentito usufruire degli eventuali benefici fiscali connessi allo svolgimento degli interventi di efficientamento energetico individuati dalla normativa di volta in volta applicabile, qualora previsti anche a beneficio dell'esecutore di siffatti interventi.

In tal caso, sarà onere del Concessionario richiedere e produrre gli eventuali documenti necessari e/o eseguire i vari adempimenti richiesti, senza aggravio alcuno per il Concedente. Fermo restando quanto specificato nel periodo precedente, il Concedente presterà ogni ragionevole assistenza al Concessionario nella produzione dei dati e/o dei documenti di propria competenza che si rendessero necessari da parte del medesimo ai predetti fini.

In nessun caso il mutamento dei benefici fiscali connessi allo svolgimento degli interventi oggetto del presente Contratto potrà avere come conseguenza un incremento degli oneri, diretti o indiretti, a carico del Concedente.

## SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

### 28. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Gli elementi indicati al punto 19 delle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario.
2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:
  - Tasso Interno di Rendimento (TIR) del Progetto pari a 5,37%;
  - Valore Attuale Netto (VAN) del Progetto pari a 137.654 €;
  - Tasso Interno di Rendimento (TIR) dell'Azionista pari a 5,37%;
  - Valore Attuale Netto (VAN) dell'Azionista pari a 137.654 €;
  - *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) il cui valore minimo è pari a n.d..

## 29. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all'articolo 28 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:
  - a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e sul relativo regime tributario;
  - b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'articolo 9 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
  - c) Eventuali oneri derivanti dalle procedure di esproprio, ai sensi dell'articolo 18;
  - d) i casi di sospensione di cui all'articolo 20, comma 5, e 24, comma 5, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione;
  - e) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell'articolo 14, comma 3;
  - f) le modifiche al Contratto di cui all'articolo 19, comma 7, lettera b);
  - g) le variazioni da parte del Concedente ai presupposti o condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione di cui al Documento 7 "Piano Economico Finanziario".
2. Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
  - a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;

- b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

- 4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario e potrà comunque intervenire solamente nel caso in cui il TIR del progetto o il TIR dell'azionista subiscano variazioni superiori a 0,5 punti percentuali, ovvero il DSCR medio subisca variazioni superiori a 0,05.
- 5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 39. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 39, comma 2.

## SEZIONE VII — ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI

### 30. CAUZIONI

- 1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei lavori e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse ("**Garanzia d'Esecuzione**"), il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. Le predette garanzie rilasciate da S2C spa, sono pari al 10% dell'importo totale dell'investimento complessivo oggetto del Contratto, eventualmente ridotto come previsto dall'articolo 93, comma 7, del Codice.
- 2. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
- 3. Nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 103, comma 1, del Codice, il Concessionario potrà avvalersi della riduzione nella misura del 50% della garanzia fideiussoria, nonché delle diverse e/o ulteriori riduzioni previste ai sensi del medesimo art. 103. Detta garanzia sarà svincolata, progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei Lavori nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito, in conformità alle previsioni dell'art. 103, comma 5, del Codice. La Garanzia d'Esecuzione dovrà comunque rimanere in vigore fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino a dodici mesi dall'ultimazione dei Lavori dell'ultimo Impianto come risultante dal relativo certificato.
- 4. Il Concessionario dovrà altresì costituire e consegnare al Concedente una garanzia fideiussoria, a

copertura delle proprie obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, pari all'importo del Canone Polinomio di cui all'art. 26 (la "**Garanzia di Gestione**"). Nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 103, comma 1, del Codice, analogamente a quanto previsto per la Garanzia d'Esecuzione, il Concessionario potrà avvalersi della riduzione nella misura del 50% della garanzia fideiussoria, nonché delle diverse e/o ulteriori riduzioni previste ai sensi del medesimo art. 103. La Garanzia di Gestione, rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 103 del Codice, in quanto compatibili, avrà validità a partire dalla data del Collaudo degli Impianti, dovrà avere validità minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, rimanendo in vigore, per mezzo dei tempestivi rinnovi, fino al decorso di sei mesi successivi alla scadenza del presente Contratto ai sensi del precedente articolo 5.

5. La Garanzia d'Esecuzione e la Garanzia di Gestione dovranno essere:

- (i) presentate mediante polizza bancaria, assicurativa, o emessa da intermediari autorizzati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 103, c.4 e dall'art.93, comma 3, del Codice;
- (ii) tempestivamente reintegrate qualora siano state incamerate parzialmente o totalmente dal Concedente.

6. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 103, c.3 del Codice, la mancata costituzione della Garanzia d'Esecuzione e della Garanzia di Gestione determina la decadenza dell'affidamento e/o l'acquisizione da parte del Concedente della garanzia provvisoria consegnata in fase di gara.

### **31. POLIZZE ASSICURATIVE**

1. Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della Fase di Costruzione le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

a) polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura, per ciascun Comune:

(i) dei danni subiti dal Concedente e dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dell'Opera e di altri manufatti e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo complessivo pari all'importo dei lavori per ciascun Comune, definito dal Concessionario in sede di offerta in:

- Euro 627.028 per il Comune di Bagno di Romagna;
- Euro 404.843 per il Comune di Civitella di Romagna;
- Euro 914.679 per il Comune di Gatteo;
- Euro 821.059 per il Comune di Mercato Saraceno;
- Euro 349.245 per il Comune di Modigliana;

(ii) della responsabilità civile verso terzi ed RCO, per ciascun Comune, il cui massimale è pari a Euro 500.000;

b) integrazione delle polizze di cui alle lettere precedenti in funzione di eventuali maggiori lavori da effettuare.

2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo per ciascun Comune e, comunque decorsi 12(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato.

3. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Codice e del paragrafo 4.1. delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi di architettura e

ingegneria", una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell'Opera per ciascun Comune con esito positivo. A tal fine, il Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione europea. La polizza decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo di ciascun Comune e deve avere un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori per ciascun Comune. La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza di cui al presente comma si applica anche in caso di Varianti in corso d'opera.

4. Il Concessionario si impegna a consegnare copia dei certificati assicurativi relativi a tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere tassativamente prima dell'inizio dei lavori.
5. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i, una o più polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del Contratto, limitatamente alla Fase di Gestione, per un massimale di importo minimo pari a euro 500.000 per sinistro ed euro 250.000 per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere:
  - a) i danni o pregiudizi causati al Concedente e ai Comuni, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e dei Comuni e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;
  - b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente, ai Comuni e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;
  - c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell'Opera gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine.

Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione.

6. Il Concessionario deve altresì consegnare al Concedente:
  - a) almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la Consegna lavori di ciascun Comune, copia delle polizze di cui articolo 103, comma 7, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione;
  - b) entro e non oltre la data di emissione di ciascun Certificato di Collaudo, copia delle polizze di cui all'articolo 103, comma 8, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione.

Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni

caso, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Codice, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.

7. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

8. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
9. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.
10. Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente è autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi dal Corrispettivo. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.
11. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 34 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.
12. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.

### **32. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI**

(Omissis in quanto articolo presente nello schema tipo contrattuale approvato con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1116 del 22/12/2020 e non pertinente al presente contratto)

## **SEZIONE VIII- VICENDE DELLA CONCESSIONE**

### **33. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. L'inadempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettere b) ed e), da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 30 giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.
4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:  
*(i)* i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; *(ii)* tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.

### **5. CLAUSOLA RISOLUTIVA ANTIMAFIA**

Il presente contratto è stipulato nelle more del rilascio da parte della Prefettura competente della

comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (cd. Codice antimafia) attestante l'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del predetto D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., o di tentativi di infiltrazione mafiosa. Per quanto sopra, pertanto, l'efficacia del presente contratto è risolutivamente condizionata all'esito sfavorevole delle procedure – ad oggi in corso - previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in materia di lotta alla mafia. Nel caso in cui detta condizione risolutiva si avverasse, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) indirizzata al Concessionario, senza necessità di pronuncia dell'organo giudicante e con ogni conseguenza prevista dalla legge e dai precedenti commi 3 e 4.

#### **34. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO**

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 33 e 36, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. Tale termine è sospeso nei casi di cui all'articolo 36, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata al Direttore Area Legale Anne-Sophie Delhomme, all'indirizzo di posta elettronica certificata [citelumitaliasrl@legalmail.it](mailto:citelumitaliasrl@legalmail.it) del Concessionario e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:
  - a) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell'articolo 21, comma 4;
  - b) gravi vizi o difformità dell'Opera talida pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell'Opera o dell'erogazione dei Servizi;
  - c) perimento totale o parziale dell'Opera ovvero grave danneggiamento della stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento 5 denominato "Capitolato di Gestione";
  - d) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione del Corrispettivo per l'indisponibilità dell'Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell'articolo 26 e del Documento 6 denominato "Meccanismo di rettifica del Corrispettivo e penali";
  - e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 30 e 31;
  - f) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
  - g) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;
  - h) (Omissis in quanto punto presente nello schema tipo contrattuale approvato con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1116 del 22/12/2020 e non pertinente al presente contratto);
  - i) grave violazione delle obbligazioni di cui all'articolo 11, comma 5;
  - l) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice;
  - m) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto;
  - n) sospensione o interruzione dei Lavori da parte del Concessionario per un periodo superiore a

90 giorni, ove la sospensione o interruzione sia ad esso imputabile;

- o) superamento di 200 giorni della Data Garantita di Completamento da parte del Concessionario, ove l'inosservanza del termine sia ad esso imputabile;
  - p) violazione da parte del Concessionario delle prescrizioni di cui al Documento 5 "Capitolato di Gestione" nel caso in cui non vi abbia posto rimedio entro 10 giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente;
  - q) interruzione totale nell'Erogazione dei Servizi per più di 10 giorni consecutivi, ove tale interruzione sia imputabile al Concessionario;
  - r) mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide comunicate al Concessionario da parte del Responsabile Unico del Procedimento, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
  - s) partecipazione da parte del Concessionario a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi e comunque in ogni caso di reati accertati ai sensi dell'art. 80, comma 1 del Codice nonché nei casi di cui all'art. 108, comma 2, lett. b del Codice;
  - t) decadenza dell'attestazione di qualificazione in capo al Concessionario per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a) del Codice;
  - u) realizzazione della situazione in cui a partire dalla data di Collaudo, per 3 anni consecutivi il Risparmio Energetico Effettivo risulti inferiore di 8 punti percentuali rispetto al Risparmio Energetico Garantito.
3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata:
- a) qualora l'Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
    - (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;
    - (ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e);
    - (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
    - (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
  - b) qualora l'Opera abbia superato la fase di Collaudo:
    - (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto

del Contratto al momento della risoluzione;

(ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e);

(iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario;

(iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 30 (trenta) giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. (Omissis in quanto punto presente nello schema tipo contrattuale approvato con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1116 del 22/12/2020 e non pertinente al presente contratto);
6. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

### **35. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE**

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:
  - a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;
  - c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;
  - d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13.
2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l'articolo 34, comma 3.

### **36. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO**

(Omissis in quanto articolo presente nello schema tipo contrattuale approvato con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1116 del 22/12/2020 e non pertinente al presente contratto).

### **37. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE**

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida

ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto.

La diffida ad adempiere deve essere comunicata a UNICA RETI S.p.A, Ufficio Amministrativo, presso il responsabile, all'indirizzo di posta elettronica certificata [unicaretispa@arubapec.it](mailto:unicaretispa@arubapec.it) del Concedente e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. Qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria dell'Opera, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a 12 mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell'articolo 176, comma 5- bis, del Codice. Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'Opera fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.
3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:
  - a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
  - b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
  - c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'Opera abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario (Documento 7) per gli anni residui di Gestione della Concessione.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. (Omissis in quanto punto presente nello schema tipo contrattuale approvato con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1116 del 22/12/2020 e non pertinente al presente contratto).

### **38. REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento

comunicato al Direttore Area Legale Anne-Sophie Delhomme, all'indirizzo di posta elettronica certificata citelumitaliasrl@legalmail.it del Concessionario.

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 37, commi 3, 4.
3. L'efficacia della revoca della Concessione, è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all'articolo 37, commi 3, 4, ai sensi dell'articolo 176, comma 6, del Codice. Resta, in ogni caso, applicabile l'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.

### **39. RECESSO**

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell'articolo 29, comma 5, la Parte interessata recede dal Contratto.
2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:
  - a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori;
  - b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

3. (Omissis in quanto punto presente nello schema tipo contrattuale approvato con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1116 del 22/12/2020 e non pertinente al presente contratto).
4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria dell'Opera alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.
5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione dell'Opera in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

### **40. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO**

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, delle Opere e relative pertinenze nonché le attrezzature, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario delle predette Opere, relative

pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

2. In caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero un anno prima della naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo delle Opere e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori, che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al Concedente della costituzione di una riserva mediante l'accantonamento di una parte del Corrispettivo a copertura dell'importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.
3. Il Capitolato di Gestione, agli Articoli 3.4.1 e 6, definisce: a) le specifiche tecniche per la redazione del verbale di cui al comma 1; b) le modalità di effettuazione delle verifiche di cui al comma 2; c) i livelli di manutenzione e funzionamento delle Opere e dei beni che dovranno essere assicurati in caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero di scadenza naturale dello stesso.
4. Il Concedente si impegna ad avviare almeno due anni prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.
5. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.
6. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

#### **41. RIFINANZIAMENTO**

(Omissis in quanto articolo presente nello schema tipo contrattuale approvato con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1116 del 22/12/2020 e non pertinente al presente contratto).

#### **42. MONITORAGGIO**

1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente Contratto e rappresentato nell'allegata matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera n) e t), e comma 5.

#### **43. COMUNICAZIONI**

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.
2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
  - a) per il Concedente: [unicaretispa@arubapec.it](mailto:unicaretispa@arubapec.it);

b) per il Concessionario: citelumitaliasrl@legalmail.it.

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

#### **44. FORO COMPETENTE**

1- Per tutte le controversie relative all'interpretazione, all'esistenza, alla validità, all'efficacia del presente Contratto, le Parti eleggono il Foro di Forlì come Foro competente in via esclusiva.

2 - È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

#### **45. MODALITA' DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE**

Si applicano alle controversie che possano sorgere in dipendenza del Contratto le disposizioni di cui agli articoli 205, 206 e 208 del Codice.

#### **46. RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI**

1- Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

2- Per tutto quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alle disposizioni di cui al Codice Civile, al DLgs. 50/2016 - Codice dei Contratti pubblici - e dalla vigente normativa tecnica ed economico- finanziaria pertinente, in quanto applicabile.

#### **47. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Contratto avverrà esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente, in conformità alla pertinente normativa.

#### **48. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE**

Sono a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa, tutte le spese e i diritti relativi alla stipulazione del presente Contratto (bolli, diritti di segreteria, tasse relative al perfezionamento ed alla registrazione).

#### **49. ALLEGATI**

Costituiscono allegati al presente contratto:

Allegato 1: Documenti contrattuali

Allegato 2: Definizioni

Allegato 3: Matrice dei rischi

UNICA RETI S.p.A \_\_\_\_\_

CITELUM ITALIA S.r.l. \_\_\_\_\_

## **ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Documento 1: Autorizzazioni, permessi, pareri, altri atti amministrativi

Documento 2: Documentazione di gara e Progetto Definitivo a base di gara e offerta del Concessionario, su cui sarà basato il Progetto Esecutivo ex art. 11, comma 3, lett. a) e art. 15, comma 7 lett. a) del presente Contratto

Documento 3: Cronoprogramma offerto in gara, che sarà oggetto di aggiornamento ex art. 15, comma 7 lett. a) del presente Contratto

Documento 4: Disciplinare tecnico di progettazione e di esecuzione dei lavori a base di gara

Documento 5: Capitolato di Gestione offerto in gara

Documento 6: Meccanismo di rettifica del Corrispettivo e Penali

Documento 7: Piano Economico Finanziario asseverato, offerto dal Concessionario

Documento 8: Quadro economico offerto in gara

Documento 9: Cauzioni definitive (Garanzia di Esecuzione e Garanzia di Gestione) ai sensi dell'articolo 103 del Codice e Dichiarazione di Assicurazione Polizza RCT/RCPROF 900.004.844

Documento 10: Estremi del conto corrente dedicato del Concessionario e dati identificativi delle persone delegate ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Contratto

Documento 11: Dichiarazione relativa all'autofinanziamento dell'investimento

Documento 12: Patto di integrità

Documento 13: Comunicazione relativa la fusione ed il conferimento in Citelum Italia srl del 22/12/2021- trasmessa con PEC il 23/12/2021

**I documenti di cui ai precedenti numeri 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 richiamati nel presente Atto, sottoscritti digitalmente dalle parti, rimangono depositati agli atti di gara**

## ALLEGATO 2: DEFINIZIONI

### DEFINIZIONI

*Allegati*: parti integranti e sostanziali del Contratto contenenti l'elenco dei Documenti Contrattuali (Allegato 1), le Definizioni (Allegato 2), la Matrice dei rischi (Allegato 3).

*Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario*: la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che, al verificarsi di un evento di disequilibrio, dia luogo a:

- (i) con riferimento al parametro DSCR: variazione di almeno 0,05 rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (ii) con riferimento al parametro TIR di Progetto o di Azionista: variazione di almeno 0,5 punti percentuali rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma del contratto;

*Autorizzazioni*: tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione dell'Opera, alla prestazione dell'attività primaria o alla prestazione dei Servizi qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante

*Bando di Gara*: atto, pubblicato ai sensi del Codice, con cui il Concedente ha indetto la gara per l'affidamento della Concessione;

*Cantiere*: indica ciascuna e tutte le aree interessate dallo svolgimento dei Lavori ivi incluso l'impianto di cantiere installato dal Concessionario e le aree di pertinenza e le altre aree di appoggio;

*Capitolato di Gestione*: indica il Documento 5 di cui all'Allegato 1 del Contratto costituito dal Capitolato di gestione tecnica e funzionale dell'Opera in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, le specifiche tecniche dei Servizi, gli indicatori di Disponibilità e i parametri di controllo per tutto il periodo di durata del Contratto;

*Certificato di Collaudo*: il certificato provvisorio che assume carattere definitivo mediante atto formale di approvazione ovvero decorsi due anni dalla sua emissione, da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del Codice;

*Certificazione di Conformità*: indica la certificazione di conformità alla L.R. Emilia Romagna n. 19/03 e relativa direttiva di applicazione DGR 173 del 2015 relativa ai nuovi Impianti e a quelli i cui Corpi illuminanti saranno fatti oggetto di sostituzione, che il Concessionario dovrà produrre ai sensi dell'art.11 del presente Contratto;

*Codice identificativo di Gara (CIG)*: il codice alfanumerico obbligatorio di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara per un dato appalto o lotto;

*Codice*: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

*Codice Unico di Progetto (CUP)*: il codice alfanumerico di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., che identifica univocamente ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse;

*Collaudo*: il collaudo dell'Opera risultante dal Certificato di Collaudo da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del Codice;

*Collaudo in Corso d'Opera*: il collaudo dell'Opera obbligatorio nei contratti di concessione ai sensi dell'articolo 150 del Codice;

*Concedente*: il soggetto per conto del quale si realizza l'Opera e sono erogati i Servizi UNICA RETI S.p.A. con sede legale in Savignano sul Rubicone, via Rubicone dx l° tratto n. 1950, C.F./P.I. 03249890405 ai sensi del Contratto;

*Concessionario*: l'aggiudicatario della Concessione Citelum Italia srl con sede legale in Milano, via Claudio

Monteverdi n. 11, C.F./P. 12860530158 ai sensi del Contratto e la Società di Progetto a seguito del subentro all'aggiudicatario;

*Concessione*: il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dal Contratto, ai sensi dell'articolo 164 e ss del Codice;

*Conformità Illuminotecnica degli Impianti*: indica l'attività volta ad assicurare la conformità illuminotecnica degli Impianti ai sensi del D.M. 28/03/2018 e della L.R. Emilia Romagna n. 19/03 e relativa direttiva di applicazione DGR 173 del 2015, la quale dovrà essere effettuata su tutti gli Impianti oggetto di intervento, secondo quanto previsto all'art. 3.4.4 del Capitolato di Gestione;

*Conformità Normativa degli Impianti*: indica l'attività volta ad assicurare la conformità degli Impianti alle leggi del settore inerenti la sicurezza elettrica e statica dell'impianto e delle sue parti, la quale dovrà essere effettuata su tutti gli Impianti oggetto della Concessione, secondo quanto previsto all'art. 3.4.3 del Capitolato di Gestione;

*Consegna dei Lavori*: l'atto con cui il Concessionario viene immesso nel possesso degli impianti ai fini della realizzazione dell'Opera oggetto di Concessione, attestato mediante redazione del verbale di consegna di cui alla Linea Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

*Contratto*: il presente Contratto, inclusivo delle premesse, degli Allegati e dei Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell'ambito della Concessione;

*Contratto di appalto*: è il contratto che intercorre tra il Concessionario (che è anche amministrazione aggiudicatrice) e gli/l'esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

*Contratto di Finanziamento*: il contratto di finanziamento sottoscritto in data [...] ovvero che sarà sottoscritto dal Concessionario con i Finanziatori al fine del reperimento della provvista finanziaria relativa, *inter alia*, a coprire parte dei costi di progettazione e/o costruzione e/o manutenzione dell'Opera [nei limiti di quanto indicato nel Piano Economico Finanziario];

*Contratto di subappalto*: è il contratto che intercorre tra il Concessionario (che non è amministrazione aggiudicatrice) e gli/l'esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

*Controllo delle prestazioni*: indica le procedure di controllo delle prestazioni (misure, monitoraggio e reporting) seguendo le istruzioni del Piano di Monitoraggio e Verifica, secondo le previsioni del Documento 6 "Meccanismo di rettifica del corrispettivo e penali";

*Convenienza Economica*: la capacità del progetto di creare valore durante il periodo di efficacia del Contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito;

*Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori*: il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

*Coordinatore per la Progettazione*: indica il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell'Opera, nominato dal Concedente in conformità all'art. 90, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, al quale spetta lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 91 del D.Lgs. 81/2008;

*Corpo Illuminante*: indica la singola lampada presente all'interno di un Punto Luce e la relativa sorgente di illuminazione;

*Corrispettivo/Canone di Disponibilità*: il corrispettivo dovuto dal Concedente al Concessionario ai sensi del presente Contratto per gli interventi di efficientamento energetico, la manutenzione e la gestione degli Impianti e dei servizi digitali, nei termini di cui all'art. 26 del Contratto e del Capitolato di Gestione;

*Cronoprogramma*: il documento che forma parte integrante del Progetto Esecutivo contenente l'indicazione dei tempi necessari per la progettazione e realizzazione dell'Opera fino al Collaudo, ivi compresi i tempi previsti per l'ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta realizzazione dell'Opera e alla regolare prestazione dei Servizi;

*D.Lgs. 81/2008*: indica il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

*Data Garantita di Completamento*: indica la data, indicata nel Cronoprogramma, entro la quale il Concessionario si obbliga ad eseguire i Lavori ed a completare l'Opera;

*Direttore dei Lavori*: il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attività di Direzione dei Lavori ed eseguire la realizzazione dell'Opera affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni del Contratto;

*Direttore dell'Esecuzione*: figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione del contratto in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità dei documenti contrattuali;

*Direzione dei Lavori*: la funzione e il corrispondente ufficio individuato dal Concedente e preposto alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'Opera, nel rispetto di quanto previsto del Contratto;

*Disponibilità dell'Opera*: la piena ed effettiva fruibilità dell'Opera assicurata attraverso la relativa gestione, nel rispetto degli indicatori tecnici e funzionali indicati nelle Specifiche Tecniche dei Servizi, e misurata attraverso gli Indicatori di Disponibilità stabiliti nel Documento 5 denominato "Capitolato di Gestione";

*Documentazione di Gara*: tutti i documenti relativi alla gara e così denominati: Lettera di Invito, Progetto Definitivo, Schema di Contratto di Partenariato Pubblico Privato, Matrice dei rischi, Capitolato di Gestione, Meccanismo di Rettifica del Corrispettivo e penali, Schema di piano economico finanziario.

*Documentazione Progettuale*: il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo;

*Documenti Contrattuali*: i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il Concedente, elencati nell'Allegato 1 del Contratto;

*DSCR (Debt Service Cover Ratio)*: indica il rapporto tra (i) l'importo del Flusso di Cassa Disponibile nei 12 mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e (ii) il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario per il medesimo periodo di 12 mesi;

*Erogazione dei Servizi*: indica l'erogazione dei servizi di fornitura di energia, gestione e manutenzione degli Impianti e dei servizi digitali, pronto intervento e telecontrollo come meglio specificate nel Capitolato di Gestione;

*Equilibrio Economico Finanziario*: indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione dell'Opera ai sensi e per gli effetti degli articoli 165, comma 2, e 3, comma 1, lett. fff), del Codice, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell'articolo 32 del Contratto, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario;

*Fase di Costruzione*: il periodo intercorrente fra la data di avvio dei lavori risultante dal verbale di Consegna dei Lavori e la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

*Fase di Esecuzione*: indica il periodo di tempo antecedente la Messa in Esercizio durante il quale il Concessionario effettuerà i Lavori;

*Fase di Gestione*: il periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato di Collaudo con esito

positivo e la data di scadenza della Concessione;

*Fase di Progettazione:* il periodo intercorrente fra la data di efficacia del Contratto e l'avvio della Fase di Costruzione;

*Fatto del Concedente:* indica l'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto; un fatto imputabile al Concedente o, in genere, ad altre pubbliche amministrazioni, che impedisca al Concessionario di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalità o adempimenti ai sensi di legge o del presente Contratto;

*Fattura Elettronica:* fattura emessa ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244";

*Finanziatori:* gli istituti di credito e/o gli enti Finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri Finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli e/o obbligazioni emessi ai sensi e in conformità ai requisiti di cui all'art. 185 del Codice, in qualsiasi caso in relazione alla realizzazione dell'Opera, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;

*Flusso di Cassa Disponibile:* la differenza, in ogni periodo della fase di gestione (per esempio, ad ogni data di calcolo successiva alla data di completamento dell'Opera), tra (i) i ricavi di progetto incassati o da incassare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi di eventuale contribuzione pubblica o Corrispettivi in conto gestione e (ii) i costi operativi pagati o da pagare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi delle imposte dovute dal Concessionario (ad eccezione dell'IVA);

*Forza Maggiore:* fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto.

*Impianti:* indica l'insieme degli Impianti di illuminazione pubblica, comprensivi dei Punti Luce, dei quadri, delle linee elettriche e dei sistemi accessori, interessati dai Lavori e elencati nella documentazione tecnica allegata alla Lettera d'Invito;

*Indicatori di Equilibrio:* il DSCR, il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell'azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'azionista, elementi costitutivi, in tutto o solo alcuni, dell'Equilibrio Economico Finanziario della Concessione;

*Indicatore/i di Disponibilità:* l'indicatore chiave di prestazione (in inglese *Key Performance Indicators*), riportato nel Capitolato di Gestione, che consente di monitorare l'andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità dell'Opera;

*Lavori:* indica ciascuno e tutti i lavori, le attività e le opere strumentali alla realizzazione dell'Opera in conformità alle condizioni e termini del presente Contratto;

*Legge Regionale:* indica la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 19/2003 e sue direttive tecniche applicative relative all'art. 2.

*Livello Obiettivo:* il livello dell'Indicatore di Disponibilità che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello ottimale della relativa caratteristica prestazionale, come definito nel Capitolato di Gestione e nel Documento "Meccanismo di rettifica del corrispettivo e penali";

*Manutenzione Ordinaria:* le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lett. oo-*quater*), del Codice;

*Manutenzione Straordinaria*: le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lett. oo-*quinquies*), del Codice;

*Messa in Esercizio*: la data di effettivo inizio dell'erogazione dei Servizi, risultante da atto formale del Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario;

*Offerta*: tutti gli atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alla Documentazione di Gara, sulla base dei quali è stata aggiudicata la Concessione;

*Opera*: indica l'insieme dei lavori, degli impianti, delle apparecchiature e dei manufatti oggetto di intervento da parte del Concessionario, sia esistenti sia di nuova realizzazione, in conformità ai Documenti di Progettazione e ai sensi del presente Contratto;

*Parti*: il Concedente e il Concessionario;

*Permessi*: indica tutte le autorizzazioni, i nulla osta, gli assentimenti, le concessioni e quant'altro necessario per l'esecuzione dei Lavori, la realizzazione dell'Opera, i collaudi e l'Erogazione dei Servizi per tutta la durata della Concessione;

*Piano Economico Finanziario (PEF)*: l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa Gestione dell'Opera per l'arco temporale di durata della Concessione, asseverato da [•], allegato al Contratto sub [*indicare all. n. •*], comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni a seguito di modifiche al contratto o rinegoziazioni del PEF medesimo;

*Piano Economico Finanziario in Disequilibrio*: il Piano Economico Finanziario, Documento 7 del contratto, in formato editabile, e modificato solo in relazione ai valori che hanno subito mutamenti a seguito della manifestazione degli eventi di cui all'articolo 29, comma 1;

*Piano Economico Finanziario Revisionato*: il Piano Economico Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione, inclusiva delle misure volte a ripristinare l'Equilibrio Economico e Finanziario;

*Piano di Manutenzione dell'Opera*: il documento che deve corredare il Progetto Esecutivo ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del Codice. Esso illustra, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. È costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del Responsabile del Procedimento: a) il manuale d'uso; b) il manuale di manutenzione; c) il programma di manutenzione.

*Piano di Monitoraggio e Verifica*: indica il documento contenente l'insieme delle attività di monitoraggio delle prestazioni elaborato dal Concessionario secondo quanto previsto nella parte 2 del Documento 6 "Meccanismo di rettifica del corrispettivo e penali";

*Polizze assicurative*: indica le coperture assicurative, che il Concessionario si obbliga a stipulare e a mantenere ai sensi dell'art. 31;

*POS*: indica il piano operativo per la sicurezza predisposto dal Concessionario e da ciascuna impresa esecutrice ai sensi dell'art. 96 e dell'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008;

*Project Bond*: le obbligazioni e/o i titoli di debito (in entrambi i casi anche dematerializzati) emessi dalla Società di Progetto ai fini del finanziamento della progettazione, costruzione e manutenzione dell'Opera in conformità all'articolo 185 del Codice.

*Progetto Definitivo*: il progetto di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice che è posto a base di gara;

*Progetto Esecutivo*: il progetto di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre;

*Progetto di Fattibilità Tecnica Economica*: il progetto di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del Codice;

*Proroga*: indica una proroga della Data Garantita di Completamento;

*Punto Luce*: indica il complesso costituito dal corpo illuminante, dal relativo ed eventuale supporto e dal complesso di alimentazione fino alla morsettiera;

*Quadro Economico dell'opera*: il documento che - in relazione alla specifica tipologia dell'intervento e in rapporto al livello di progettazione - deve comprendere: l'importo dei lavori; gli oneri della sicurezza; le spese di progettazione; gli ulteriori oneri di spettanza del concessionario quali rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione, allacciamenti ai pubblici servizi, imprevisti, acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al Direttore dei Lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del Codice; spese per incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice; eventuali spese per commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 77 del Codice; spese per pubblicità e, ove previsto, per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche eventualmente previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; spese per le indagini archeologiche, laddove previste; spese per la pubblicazione degli atti di gara, ai sensi dell'art. 73, comma 4, del Codice e decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, I.V.A ed eventuali altre imposte. Il quadro economico indica, inoltre, tra le somme a disposizione, ove previsti, gli importi per le opere di mitigazione e compensazione ambientale, quelli per il monitoraggio ambientale, gli importi per l'esecuzione delle indagini e prove geotecniche, nonché gli importi per indagini geologiche, idrologiche ed idrauliche. Al quadro economico è allegato una specifica del Piano Economico e Finanziario di copertura della spesa e della connessa gestione, con l'indicazione:

a) dell'arco temporale prescelto; b) del totale dei costi a carico del concessionario e inseriti nel quadro economico e suddivise in spese per lavori; e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.

*Regolamento*: indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006", nelle parti ancora in vigore, nonché gli eventuali atti applicativi del Codice che dovessero essere emanati nel corso della durata del Contratto;

*Responsabile Unico del Procedimento*: il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi del Codice e delle Linee Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

*Risparmio Energetico Garantito*: indica il livello di risparmio che il Concessionario garantisce al Concedente di ottenere per ogni esercizio annuo, secondo quanto specificato all'interno del Piano di Monitoraggio e Verifica all'art. 2 del Documento 6 "Meccanismo di Rettifica del Corrispettivo e penali";

*Servizi di Disponibilità*: i servizi di carattere tecnico e funzionale che consentono la piena e costante fruibilità dell'Opera, elencati all'articolo 23 comma 2, nel rispetto dei parametri individuati nel Capitolato di Gestione, e che garantiscono la perfetta funzionalità e manutenibilità dell'Opera, pur attraverso la risoluzione di eventuali vizi, anche sopravvenuti;

*Società di Progetto*: [indicare la denominazione precisa], partecipata dai soggetti [indicare la denominazione precisa] e costituita ai sensi dell'articolo 184 del Codice, che subentra all'aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario;

*Solidità Patrimoniale*: l'attitudine dell'impresa di far fronte agli impegni di pagamento, nel medio-lungo periodo che si traduce nelle capacità di sostenere le esigenze finanziarie generate dalla gestione corrente e, soprattutto, di fare investimenti nel rispetto dell'equilibrio patrimoniale.

*Sostenibilità Finanziaria*: la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;

*Stato Avanzamento Lavori (SAL)*: il documento contabile, predisposto e tenuto dal Direttore dei lavori, come definito dall'art. 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49;

*TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell’Azionista:* indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal progetto per gli azionisti, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

*TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto:* indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

*Value Testing:* il metodo adottato per definire il valore dell’incremento dei costi di investimento e/o di gestione e nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato;

*VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto:* il valore creato o disperso dal progetto, in termini monetari, nell’arco del periodo della Concessione;

*VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti:* il valore creato o disperso, in termini monetari, dall’investimento effettuato dagli azionisti nell’arco del periodo della Concessione;

*Varianti:* le modifiche progettuali imposte o richieste da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice, effettuate in corso d’opera, su richiesta del Concedente e/o del Concessionario, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19 del Contratto.

*Ufficio di Direzione dei Lavori:* indica l’ufficio istituito dal Concedente ai sensi dell’articolo 101 del Codice e secondo le modalità dell’art. 10 del Contratto, comprendente il Direttore dei Lavori ed eventualmente suoi assistenti con funzioni direttive o ispettive.